
SUB-PROGRAMA:

MES QUE  INFORMA: AGOSTO

 MENSUAL (13) ACUMULADO (14)
PROYECTO

(CLAVE) (15)
MENSUAL (16) (17)

MENSUAL

(18)

ACUMULAD

O(19)

MENSUAL(2

0)

ACUMULAD

O (21)

POR ADMON. 

DIRECTA (22)

POR 

CONTRATO 

(23)

1203160 704001
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA 

COMUNIDAD

ADJUNTAS DEL 

REFUGIO

 22°28'31.46"N   

102°52'24.98"O
 1      OBRA 150,000.00$              $              18,750.00  $                   98,750.00 N/A N/A N/A 12.5 65.83 12.5 65.83 X

TOTALES:  150,000.00          18,750.00       98,750.00           -               -             

SUB-PROGRAMA:

MES QUE  INFORMA: AGOSTO

 MENSUAL (13) ACUMULADO (14)
PROYECTO

(CLAVE) (15)
MENSUAL (16) (17)

MENSUAL

(18)

ACUMULAD

O(19)

MENSUAL(2

0)

ACUMULAD

O (21)

POR ADMON. 

DIRECTA (22)

POR 

CONTRATO 

(23)

1203172 704017
BECAS PARA ALUMNOS DE 

ESCASOS RECURSOS
VARIAS N/A  58 BECAS 470,000.00$              $                8,000.00  $                 470,000.00 N/A N/A N/A 1.7 100 1.7 100 X

TOTALES:  470,000.00          8,000.00         470,000.00         -               -             

AVANCE AVANCE FISICO MODALIDAD  DE 

EJECUCIÓN
NÚMERO

(clave)  

(7) 

 NOMBRE   (8)

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

PROGRAMA DE GOBIERNO: 7 PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20) FEDERAL                      

704 PROGRAMA 3X1 2015     

NÚMERO

DE OBRA  (6)

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD  (9)

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

(10)

METAS 

APROBADAS   

(11)

 PRESUPUESTO 

APROBADO

(TECHO 

FINANCIERO) (12) 

INVERSIÓN  EJERCIDA

MODALIDAD  DE 

EJECUCIÓNMETAS 

APROBADAS   

(11)

P   R   O   Y   E   C   T   O

NÚMERO

(clave)  

(7) 

APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS 

 NOMBRE   (8)

RECURSOS PÚBLICOS

PROGRAMA DE GOBIERNO:

AVANCE FISICO

%LOCALIDAD  (9)
NÚMERO

DE OBRA  (6)

AVANCE 

FINANCIERO

7 PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20) FEDERAL                      

704 PROGRAMA 3X1 2015     

%

 PRESUPUESTO 

APROBADO

(TECHO 

FINANCIERO) (12) 

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

(10)

INVERSIÓN  EJERCIDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLANUEVA,ZAC. 

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015                                   
3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES 

HOJA_____DE_____ 

FECHA 

HOJA_____DE_____ 

FECHA 



SUB-PROGRAMA:

MES QUE  INFORMA: AGOSTO

 MENSUAL (13) ACUMULADO (14)
PROYECTO

(CLAVE) (15)
MENSUAL (16) (17)

MENSUAL

(18)

ACUMULAD

O(19)

MENSUAL(2

0)

ACUMULAD

O (21)

POR ADMON. 

DIRECTA (22)

POR 

CONTRATO 

(23)

1203175 704015
BECAS PARA ALUMNOS DE 

ESCASOS RECURSOS
VARIAS N/A  126 BECAS 1,096,000.00$           $              28,000.00  $             1,096,000.00 N/A N/A N/A 2.56 100 2.56 100 X

TOTALES:  1,096,000.00      28,000.00       1,096,000.00      -               -             

SUB-PROGRAMA:

MES QUE  INFORMA: AGOSTO

 MENSUAL (13) ACUMULADO (14)
PROYECTO

(CLAVE) (15)
MENSUAL (16) (17)

MENSUAL

(18)

ACUMULAD

O(19)

MENSUAL(2

0)

ACUMULAD

O (21)

POR ADMON. 

DIRECTA (22)

POR 

CONTRATO 

(23)

1203176 704014
BECAS PARA ALUMNOS DE 

ESCASOS RECURSOS
VARIAS N/A  126 BECAS 1,096,000.00$           $                8,000.00  $             1,096,000.00 N/A N/A N/A 0.73 100 0.73 100 X

TOTALES:  1,096,000.00      8,000.00         1,096,000.00      -               -             

AVANCE AVANCE FISICO MODALIDAD  DE 

EJECUCIÓN
NÚMERO

(clave)  

(7) 

 NOMBRE   (8)

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

PROGRAMA DE GOBIERNO: 7 PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20) FEDERAL                      

704 PROGRAMA 3X1 2015     

NÚMERO

DE OBRA  (6)

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD  (9)

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

(10)

METAS 

APROBADAS   

(11)

 PRESUPUESTO 

APROBADO

(TECHO 

FINANCIERO) (12) 

INVERSIÓN  EJERCIDA

AVANCE AVANCE FISICO MODALIDAD  DE 

EJECUCIÓN
NÚMERO

(clave)  

(7) 

 NOMBRE   (8)

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

PROGRAMA DE GOBIERNO: 7 PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20) FEDERAL                      

704 PROGRAMA 3X1 2015     

NÚMERO

DE OBRA  (6)

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD  (9)

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

(10)

METAS 

APROBADAS   

(11)

 PRESUPUESTO 

APROBADO

(TECHO 

FINANCIERO) (12) 

INVERSIÓN  EJERCIDA

HOJA_____DE_____ 

FECHA 

HOJA_____DE_____ 

FECHA 



SUB-PROGRAMA:

MES QUE  INFORMA: AGOSTO

 MENSUAL (13) ACUMULADO (14)
PROYECTO

(CLAVE) (15)
MENSUAL (16) (17)

MENSUAL

(18)

ACUMULAD

O(19)

MENSUAL(2

0)

ACUMULAD

O (21)

POR ADMON. 

DIRECTA (22)

POR 

CONTRATO 

(23)

14120325255

PR

703002 REHABILITACION DE CAPILLA EN EL 

UNCIDERO

EL UNCIDERO 22° 05'44.67"N   

102°48'36.42"O

 1 OBRA  $              1,003,268.00  $              22,000.00  $                 980,782.92 N/A N/A N/A 1.76 97.76 1.76 97.76 X

TOTALES:  1,003,268.00      22,000.00       980,782.92         -               -             

SUB-PROGRAMA:

MES QUE  INFORMA: AGOSTO

 MENSUAL (13) ACUMULADO (14)
PROYECTO

(CLAVE) (15)
MENSUAL (16) (17)

MENSUAL

(18)

ACUMULAD

O(19)

MENSUAL(2

0)

ACUMULAD

O (21)

POR ADMON. 

DIRECTA (22)

POR 

CONTRATO 

(23)

1203162 704005

REMODELACION Y 

ACONDICIONAMIENTO DE CASA DE 

SALUD EN LA COMUNIDAD

FRANCISCO R. 

MURGUIA

 22°29'22.20"N   

102°46'39.27"O
 1      OBRA 400,000.00$              $              50,000.00  $                 249,854.60 N/A N/A N/A 12.5 62.46 12.5 62.46 X

TOTALES:  400,000.00          50,000.00       249,854.60         -               -             

AVANCE AVANCE FISICO MODALIDAD  DE 

EJECUCIÓN
NÚMERO

(clave)  

(7) 

 NOMBRE   (8)

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

PROGRAMA DE GOBIERNO: 7 PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20) FEDERAL                      

704 PROGRAMA 3X1 2015     

NÚMERO

DE OBRA  (6)

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD  (9)

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

(10)

METAS 

APROBADAS   

(11)

 PRESUPUESTO 

APROBADO

(TECHO 

FINANCIERO) (12) 

INVERSIÓN  EJERCIDA

AVANCE AVANCE FISICO MODALIDAD  DE 

EJECUCIÓN

NÚMERO

(clave)  

(7) 

 NOMBRE   (8)

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

PROGRAMA DE GOBIERNO: 7 PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20) FEDERAL                      

703 PROGRAMA 3X1 2014     

NÚMERO

DE OBRA  (6)

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD  (9)

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

(10)

METAS 

APROBADAS   

(11)

 PRESUPUESTO 

APROBADO

(TECHO 

FINANCIERO) (12) 

INVERSIÓN  EJERCIDA

HOJA_____DE_____ 

FECHA 

HOJA_____DE_____ 

FECHA 



SUB-PROGRAMA:

MES QUE  INFORMA: AGOSTO

 MENSUAL (13) ACUMULADO (14)
PROYECTO

(CLAVE) (15)
MENSUAL (16) (17)

MENSUAL

(18)

ACUMULAD

O(19)

MENSUAL(2

0)

ACUMULAD

O (21)

POR ADMON. 

DIRECTA (22)

POR 

CONTRATO 

(23)

1203154 704021

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES 

Y BANQUETAS EN CALLE JUAREZ - 

ZARAGOZA

LAS ADJUNTAS 

DEL REFUGIO

 22°28'31.46"N   

102°52'24.98"O

 ML     490,00                          

M2   416,50 
235,456.00$              $              88,296.00  $                   88,296.00 N/A N/A N/A 37.5 37.5 37.5 37.5 X

TOTALES:  235,456.00          88,296.00       88,296.00           -               -             

SUB-PROGRAMA:

MES QUE  INFORMA: AGOSTO

 MENSUAL (13) ACUMULADO (14)
PROYECTO

(CLAVE) (15)
MENSUAL (16) (17)

MENSUAL

(18)

ACUMULAD

O(19)

MENSUAL(2

0)

ACUMULAD

O (21)

POR ADMON. 

DIRECTA (22)

POR 

CONTRATO 

(23)

1203152 704020

PAVIMENTACION CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ - 

ZARAGOZA

LAS ADJUNTAS 

DEL REFUGIO

 22°28'31.46"N   

102°52'24.98"O
 M2   2,515.00 1,042,960.00$           $           391,110.00  $                 391,110.00 N/A N/A N/A 37.5 37.5 37.5 37.5 X

TOTALES:  1,042,960.00      391,110.00    391,110.00         -               -             

AVANCE AVANCE FISICO MODALIDAD  DE 

EJECUCIÓN
NÚMERO

(clave)  

(7) 

 NOMBRE   (8)

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

PROGRAMA DE GOBIERNO: 7 PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20) FEDERAL                      

704 PROGRAMA 3X1 2015     

NÚMERO

DE OBRA  (6)

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD  (9)

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

(10)

METAS 

APROBADAS   

(11)

 PRESUPUESTO 

APROBADO

(TECHO 

FINANCIERO) (12) 

INVERSIÓN  EJERCIDA

AVANCE AVANCE FISICO MODALIDAD  DE 

EJECUCIÓN
NÚMERO

(clave)  

(7) 

 NOMBRE   (8)

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

PROGRAMA DE GOBIERNO: 7 PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20) FEDERAL                      

704 PROGRAMA 3X1 2015     

NÚMERO

DE OBRA  (6)

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD  (9)

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

(10)

METAS 

APROBADAS   

(11)

 PRESUPUESTO 

APROBADO

(TECHO 

FINANCIERO) (12) 

INVERSIÓN  EJERCIDA

HOJA_____DE_____ 

FECHA 

HOJA_____DE_____ 

FECHA 



SUB-PROGRAMA:

MES QUE  INFORMA: AGOSTO

 MENSUAL (13) ACUMULADO (14)
PROYECTO

(CLAVE) (15)
MENSUAL (16) (17)

MENSUAL

(18)

ACUMULAD

O(19)

MENSUAL(2

0)

ACUMULAD

O (21)

POR ADMON. 

DIRECTA (22)

POR 

CONTRATO 

(23)

1203156 704018 CONSTRUCCION DE SALON DE 

USOS MULTIPLES EN LA 

COMUNIDAD

EL SALTO 22°20´12.48"N   

102°56´50.22"O

 1 OBRA  $              1,300,000.00  $              97,879.71  $                 487,500.01 N/A N/A N/A 7.5 37.5 7.5 37.5 X

TOTALES:  1,300,000.00      97,879.71       487,500.01         -               -             

SUB-PROGRAMA:

MES QUE  INFORMA: AGOSTO

 MENSUAL (13) ACUMULADO (14)
PROYECTO

(CLAVE) (15)
MENSUAL (16) (17)

MENSUAL

(18)

ACUMULAD

O(19)

MENSUAL(2

0)

ACUMULAD

O (21)

POR ADMON. 

DIRECTA (22)

POR 

CONTRATO 

(23)

1203159 704009
CONSTRUCCION DE TECHADO EN 

CANCHA DE LA COMUNIDAD
EL UNCIDERO

 22°05'44.67"N   

102°48'36.42"O
 1   MODULO 640,000.00$              $              80,000.00  $                 399,945.50 N/A N/A N/A 12.5 62.5 12.5 62.5 X

TOTALES:  640,000.00          80,000.00       399,945.50         -               -             

AVANCE AVANCE FISICO MODALIDAD  DE 

EJECUCIÓN
NÚMERO

(clave)  

(7) 

 NOMBRE   (8)

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

PROGRAMA DE GOBIERNO: 7 PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20) FEDERAL                      

704 PROGRAMA 3X1 2015     

NÚMERO

DE OBRA  (6)

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD  (9)

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

(10)

METAS 

APROBADAS   

(11)

 PRESUPUESTO 

APROBADO

(TECHO 

FINANCIERO) (12) 

INVERSIÓN  EJERCIDA

AVANCE AVANCE FISICO MODALIDAD  DE 

EJECUCIÓN
NÚMERO

(clave)  

(7) 

 NOMBRE   (8)

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

PROGRAMA DE GOBIERNO: 7 PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20) FEDERAL                      

704 PROGRAMA 3X1 2015     

NÚMERO

DE OBRA  (6)

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD  (9)

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

(10)

METAS 

APROBADAS   

(11)

 PRESUPUESTO 

APROBADO

(TECHO 

FINANCIERO) (12) 

INVERSIÓN  EJERCIDA

HOJA_____DE_____ 

FECHA 

HOJA_____DE_____ 

FECHA 


