


SUB-PROGRAMA:

MES QUE  INFORMA: SEPTIEMBRE

 MENSUAL (13) ACUMULADO (14)
PROYECTO

(CLAVE) (15)
MENSUAL (16) (17)

MENSUAL

(18)

ACUMULA

DO(19)

MENSUAL(

20)

ACUMULA

DO (21)

POR ADMON. 

DIRECTA (22)

POR 

CONTRATO 

(23)

1 900201 CONSTRUCCCIÓN DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA LA QUEMADA 1ERA 

FASE, VILLANUEVA,ZAC.

LA QUEMADA 22'25'13,69"N 

102'50'43,56"O

 I OBRA 7,000,000.00            $                     560,000.00  $                  3,427,613.30 N/A N/A N/A 8           48.966 9 50 X

1 900202 CONSTRUCCIÒN DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA DE LA QUEMADA  

SUPERVISIÓN EXTERNA

LA QUEMADA 22'25'13,69"N 

102'50'43,56"O

 I OBRA 139,720.00                $                        24,300.44 66,216.44                    N/A N/A N/A 17         47.392 18 49 X

TOTALES:  7'000,000,00 584,300.44             3,493,829.74          -             -                      

METAS 

APROBADAS   

(11)

P   R   O   Y   E   C   T   O

NÚMERO

(clave)  (7) 

APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS 

 NOMBRE   (8)

RECURSOS PÚBLICOS

PROGRAMA DE GOBIERNO:
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9-OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÒN 

902- FIDEM 2014

%
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EJECUCIÓN

AVANCE FISICO

%

AVANCE 

FINANCIERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLANUEVA, ZAC. 

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL_2014___                                   
3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES 

HOJA__1___DE__1___ 
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