
SUB-PROGRAMA:
MES QUE  

INFORMA: ENERO

 MENSUAL (13) ACUMULADO (14)
PROYECTO

(CLAVE) (15)
MENSUAL (16) (17)

MENSUAL

(18)
ACUMULADO(19) MENSUAL(20) ACUMULADO (21)

POR ADMON. 

DIRECTA (22)

POR CONTRATO 

(23)

14120337455PR 703014 CONSTRUCCION DE TORRES EN 

CAPILLA DE FATIMA

EL JAGUEY 22°15´34.27"N   

103°00´00.13"O

 1 OBRA  $                           1,644,192.00  $                            400,000.00  $                        1,277,078.04 N/A N/A N/A 24 77 24 77 X

14120337455PR 703014 CONSTRUCCION DE TORRES EN 

CAPILLA DE FATIMA

EL JAGUEY 22°15´34.27"N   

103°00´00.13"O

 1 OBRA  $                           1,644,192.00  $                                1,206.92  $                        1,278,284.96 N/A N/A N/A 1 78 1 78 X

TOTALES:                            1,644,192.00                                401,206.92                            1,278,284.96                                       -                                              -       

MODALIDAD  DE EJECUCIÓN

METAS 

APROBADAS   

(11)

P   R   O   Y   E   C   T   O

NÚMERO

(clave)  (7) 

APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS 

 NOMBRE   (8)

RECURSOS PÚBLICOS

PROGRAMA DE GOBIERNO:

AVANCE FISICO

%

LOCALIDAD  (9)
NÚMERO

DE OBRA  (6)

AVANCE FINANCIERO

7 PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20) FEDERAL                      

703 PROGRAMA 3X1 2014     

%
 PRESUPUESTO APROBADO

(TECHO FINANCIERO) (12) 

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓN

(10)

INVERSIÓN  EJERCIDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLANUEVA,ZAC. 

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL2014                                   
3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES 

HOJA_____DE_____ 

FECHA 



SUB-PROGRAMA:

MES QUE  

INFORMA: ENERO

 MENSUAL (13) ACUMULADO (14)
PROYECTO

(CLAVE) (15)
MENSUAL (16) (17)

MENSUAL

(18)
ACUMULADO(19) MENSUAL(20) ACUMULADO (21)

POR ADMON. 

DIRECTA (22)

POR CONTRATO 

(23)

14120330955PR 703011 REHABILITACION DE CAPILLA EN 

SAN ANTONIO DE TARASCO

SAN ANTONIO 

DE TARASCO

22°20´32.03"N   

103°02´49.74"O

 1 OBRA  $                              336,320.00  $                                     47.05  $                           336,320.00 N/A N/A N/A                       -   100 0 100 X

TOTALES:                               336,320.00                                         47.05                               336,320.00                                       -                                              -       

SUB-PROGRAMA:

MES QUE  

INFORMA: ENERO

 MENSUAL (13) ACUMULADO (14)
PROYECTO

(CLAVE) (15)
MENSUAL (16) (17)

MENSUAL

(18)
ACUMULADO(19) MENSUAL(20) ACUMULADO (21)

POR ADMON. 

DIRECTA (22)

POR CONTRATO 

(23)

14120325255PR 703002 REHABILITACION DE CAPILLA EN EL 

UNCIDERO

EL UNCIDERO 22° 05'44.67"N   

102°48'36.42"O

 1 OBRA  $                           1,003,268.00  $                                     32.79  $                           828,782.92 N/A N/A N/A                       -   83 0 83 X

TOTALES:                            1,003,268.00                                         32.79                               828,782.92                                       -                                              -       

INVERSIÓN  EJERCIDA AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO
MODALIDAD  DE EJECUCIÓN

NÚMERO

(clave)  (7) 
 NOMBRE   (8)

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

PROGRAMA DE GOBIERNO: 7 PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20) FEDERAL                      

703 PROGRAMA 3X1 2014     

NÚMERO

DE OBRA  (6)

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD  (9)

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓN

(10)

METAS 

APROBADAS   

(11)

 PRESUPUESTO APROBADO

(TECHO FINANCIERO) (12) 

INVERSIÓN  EJERCIDA AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO
MODALIDAD  DE EJECUCIÓN

NÚMERO

(clave)  (7) 
 NOMBRE   (8)

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

PROGRAMA DE GOBIERNO: 7 PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20) FEDERAL                      

703 PROGRAMA 3X1 2014     

NÚMERO

DE OBRA  (6)

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD  (9)

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓN

(10)

METAS 

APROBADAS   

(11)

 PRESUPUESTO APROBADO

(TECHO FINANCIERO) (12) 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLANUEVA,ZAC. 

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL2014                                   
3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES 

HOJA_____DE_____ 

FECHA 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLANUEVA,ZAC. 

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL2014                                   
3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES 

HOJA_____DE_____ 

FECHA 



SUB-PROGRAMA:

MES QUE  

INFORMA: ENERO

 MENSUAL (13) ACUMULADO (14)
PROYECTO

(CLAVE) (15)
MENSUAL (16) (17)

MENSUAL

(18)
ACUMULADO(19) MENSUAL(20) ACUMULADO (21)

POR ADMON. 

DIRECTA (22)

POR CONTRATO 

(23)

14120325755PR 703006 REHABILITACION DE CASA DE 

SALUD EN MAJADAS

COL. ADOLFO 

LOPEZ MATEOS 

(MAJADAS)

22°07´48.63"N   

103°01´19.99"O

 1 OBRA  $                              500,000.00  $                            183,587.00  $                           499,908.28 N/A N/A N/A 35 99 35 99 X

14120325755PR 703006 REHABILITACION DE CASA DE 

SALUD EN MAJADAS

COL. ADOLFO 

LOPEZ MATEOS 

(MAJADAS)

22°07´48.63"N   

103°01´19.99"O

 1 OBRA  $                              500,000.00  $                                     91.72  $                           500,000.00 N/A N/A N/A 1 100 1 100 X

TOTALES:                               500,000.00                                183,678.72                               500,000.00                                       -                                              -       

SUB-PROGRAMA:

MES QUE  

INFORMA: ENERO

 MENSUAL (13) ACUMULADO (14)
PROYECTO

(CLAVE) (15)
MENSUAL (16) (17)

MENSUAL

(18)
ACUMULADO(19) MENSUAL(20) ACUMULADO (21)

POR ADMON. 

DIRECTA (22)

POR CONTRATO 

(23)

14120325355PR 703009 CONSTRUCCION DE DOMO EN EL 

PANTANO

EL PANTANO 22°22´0.19"N   

102°58´50.92"O

 1 OBRA  $                              867,808.00  $                            187,836.52  $                           867,743.36 N/A N/A N/A 20 99 20 99 X

14120325355PR 703009 CONSTRUCCION DE DOMO EN EL 

PANTANO

EL PANTANO 22°22´0.19"N   

102°58´50.92"O

 1 OBRA  $                              867,808.00  $                                     64.64  $                           867,808.00 N/A N/A N/A 1 100 1 100 X

TOTALES:                               867,808.00                                187,901.16                               867,808.00                                       -                                              -       

INVERSIÓN  EJERCIDA AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO
MODALIDAD  DE EJECUCIÓN

NÚMERO

(clave)  (7) 
 NOMBRE   (8)

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

PROGRAMA DE GOBIERNO: 7 PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20) FEDERAL                      

703 PROGRAMA 3X1 2014     

NÚMERO

DE OBRA  (6)

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD  (9)

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓN

(10)

METAS 

APROBADAS   

(11)

 PRESUPUESTO APROBADO

(TECHO FINANCIERO) (12) 

INVERSIÓN  EJERCIDA AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO
MODALIDAD  DE EJECUCIÓN

NÚMERO

(clave)  (7) 
 NOMBRE   (8)

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

PROGRAMA DE GOBIERNO: 7 PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20) FEDERAL                      

703 PROGRAMA 3X1 2014     

NÚMERO

DE OBRA  (6)

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD  (9)

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓN

(10)

METAS 

APROBADAS   

(11)

 PRESUPUESTO APROBADO

(TECHO FINANCIERO) (12) 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLANUEVA,ZAC. 

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL2014                                   
3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES 

HOJA_____DE_____ 

FECHA 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLANUEVA,ZAC. 

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL2014                                   
3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES 

HOJA_____DE_____ 

FECHA 



SUB-PROGRAMA:

MES QUE  

INFORMA: ENERO

 MENSUAL (13) ACUMULADO (14)
PROYECTO

(CLAVE) (15)
MENSUAL (16) (17)

MENSUAL

(18)
ACUMULADO(19) MENSUAL(20) ACUMULADO (21)

POR ADMON. 

DIRECTA (22)

POR CONTRATO 

(23)

14120325155PR 703008
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES 

Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS 

COL. BENITO 

JUAREZ (SAN 

IGNACIO)

 22°05'35.47"N   

103°03'34.61"O

 ML     31,00                 

M2   26,06 
 $                                15,988.00  $                                   259.43  $                             15,988.00 N/A N/A N/A 1 100 1 100 X

TOTALES:                                 15,988.00                                       259.43                                 15,988.00                                       -                                              -       

SUB-PROGRAMA:

MES QUE  

INFORMA: ENERO

 MENSUAL (13) ACUMULADO (14)
PROYECTO

(CLAVE) (15)
MENSUAL (16) (17)

MENSUAL

(18)
ACUMULADO(19) MENSUAL(20) ACUMULADO (21)

POR ADMON. 

DIRECTA (22)

POR CONTRATO 

(23)

14120325555PR 703003 CONSTRUCCION DE LIENZO 

CHARRO EN MARAVILLAS

MARAVILLAS 22°08´1.78"N   

103°03´4.42"O

 1 OBRA  $                           1,151,200.00  $                                       0.58  $                           852,876.04 N/A N/A N/A                       -   74 0 74 X

TOTALES:                            1,151,200.00                                           0.58                               852,876.04                                       -                                              -       

AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO
MODALIDAD  DE EJECUCIÓN

NÚMERO

(clave)  (7) 

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %METAS 

APROBADAS   

(11)

 PRESUPUESTO APROBADO

(TECHO FINANCIERO) (12) 

PROGRAMA DE GOBIERNO: 7 PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20) FEDERAL                      

703 PROGRAMA 3X1 2014     

NÚMERO

DE OBRA  (6)

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD  (9)

INVERSIÓN  EJERCIDA

 NOMBRE   (8)

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓN

(10)

AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO
MODALIDAD  DE EJECUCIÓN

NÚMERO

(clave)  (7) 

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %METAS 

APROBADAS   

(11)

 PRESUPUESTO APROBADO

(TECHO FINANCIERO) (12) 

PROGRAMA DE GOBIERNO: 7 PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20) FEDERAL                      

703 PROGRAMA 3X1 2014     

NÚMERO

DE OBRA  (6)

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD  (9)

INVERSIÓN  EJERCIDA

 NOMBRE   (8)

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓN

(10)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLANUEVA,ZAC. 

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL2014                                   
3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES 

HOJA_____DE_____ 

FECHA 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLANUEVA,ZAC. 

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL2014                                   
3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES 

HOJA_____DE_____ 

FECHA 



SUB-PROGRAMA:

MES QUE  

INFORMA: ENERO

 MENSUAL (13) ACUMULADO (14)
PROYECTO

(CLAVE) (15)
MENSUAL (16) (17)

MENSUAL

(18)
ACUMULADO(19) MENSUAL(20) ACUMULADO (21)

POR ADMON. 

DIRECTA (22)

POR CONTRATO 

(23)

14120331055PR 703010 CONSTRUCCION DE LIENZO 

CHARRO EN SAN ANTONIO DE 

TARASCO

SAN ANTONIO 

DE TARASCO

22°20´20.48"N   

103°02´46.66"O

 1 OBRA  $                           1,098,612.00  $                                     87.68  $                        1,098,612.00 N/A N/A N/A                       -   100 0 100 X

TOTALES:                            1,098,612.00                                         87.68                            1,098,612.00                                       -                                              -       

SUB-PROGRAMA:

MES QUE  

INFORMA: ENERO

 MENSUAL (13) ACUMULADO (14)
PROYECTO

(CLAVE) (15)
MENSUAL (16) (17)

MENSUAL

(18)
ACUMULADO(19) MENSUAL(20) ACUMULADO (21)

POR ADMON. 

DIRECTA (22)

POR CONTRATO 

(23)

14120325655PR 703001 CONSTRUCCION DE LIENZO 

CHARRO EN EL UNCIDERO

EL UNCIDERO 22°05´44.67"N   

102°48´36.42"O

 1 OBRA  $                           1,252,000.00  $                            152,424.47  $                        1,251,990.59 N/A N/A N/A                       13 100 13 100 X

14120325655PR 703001 CONSTRUCCION DE LIENZO 

CHARRO EN EL UNCIDERO

EL UNCIDERO 22°05´44.67"N   

102°48´36.42"O

 1 OBRA  $                           1,252,000.00  $                                       9.41  $                        1,252,000.00 N/A N/A N/A                       -   100 0 100 X

TOTALES:                            1,252,000.00                                152,433.88                            1,252,000.00                                       -                                              -       

INVERSIÓN  EJERCIDA AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO
MODALIDAD  DE EJECUCIÓN

NÚMERO

(clave)  (7) 
 NOMBRE   (8)

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

PROGRAMA DE GOBIERNO: 7 PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20) FEDERAL                      

703 PROGRAMA 3X1 2014     

NÚMERO

DE OBRA  (6)

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD  (9)

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓN

(10)

METAS 

APROBADAS   

(11)

 PRESUPUESTO APROBADO

(TECHO FINANCIERO) (12) 

INVERSIÓN  EJERCIDA AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO
MODALIDAD  DE EJECUCIÓN

NÚMERO

(clave)  (7) 
 NOMBRE   (8)

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

PROGRAMA DE GOBIERNO: 7 PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20) FEDERAL                      

703 PROGRAMA 3X1 2014     

NÚMERO

DE OBRA  (6)

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD  (9)

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓN

(10)

METAS 

APROBADAS   

(11)

 PRESUPUESTO APROBADO

(TECHO FINANCIERO) (12) 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLANUEVA,ZAC. 

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL2014                                   
3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES 

HOJA_____DE_____ 

FECHA 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLANUEVA,ZAC. 

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL2014                                   
3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES 

HOJA_____DE_____ 

FECHA 



SUB-PROGRAMA:

MES QUE  

INFORMA: ENERO

 MENSUAL (13) ACUMULADO (14)
PROYECTO

(CLAVE) (15)
MENSUAL (16) (17)

MENSUAL

(18)
ACUMULADO(19) MENSUAL(20) ACUMULADO (21)

POR ADMON. 

DIRECTA (22)

POR CONTRATO 

(23)

14120331155PR 703012 CONSTRUCCIÓN DE SALON DE 

USOS MULTIPLES EN LA QUEMADA

LA QUEMADA  22°25'13.69"N   

102°50'43.56"O

 1 OBRA  $                           1,330,000.00  $                                   379.39  $                        1,330,000.00 N/A N/A N/A                       -   100 0 100 X

TOTALES:                            1,330,000.00                                       379.39                            1,330,000.00                                       -                                              -       

SUB-PROGRAMA:

MES QUE  

INFORMA: ENERO

 MENSUAL (13) ACUMULADO (14)
PROYECTO

(CLAVE) (15)
MENSUAL (16) (17)

MENSUAL

(18)
ACUMULADO(19) MENSUAL(20) ACUMULADO (21)

POR ADMON. 

DIRECTA (22)

POR CONTRATO 

(23)

14120325455PR 703004 CONSTRUCCIÓN DE SALON DE 

USOS MULTIPLES EN MALPASO

MALPASO  22°37'35.49"N   

102°45'57.30"O

 1 OBRA  $                           1,438,880.00  $                                   223.90  $                        1,289,896.89 N/A N/A N/A                       -   90 0 90 X

TOTALES:                            1,438,880.00                                       223.90                            1,289,896.89                                       -                                              -       

INVERSIÓN  EJERCIDA AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO
MODALIDAD  DE EJECUCIÓN

NÚMERO

(clave)  (7) 
 NOMBRE   (8)

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

PROGRAMA DE GOBIERNO: 7 PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20) FEDERAL                      

703 PROGRAMA 3X1 2014     

NÚMERO

DE OBRA  (6)

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD  (9)

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓN

(10)

METAS 

APROBADAS   

(11)

 PRESUPUESTO APROBADO

(TECHO FINANCIERO) (12) 

INVERSIÓN  EJERCIDA AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO
MODALIDAD  DE EJECUCIÓN

NÚMERO

(clave)  (7) 
 NOMBRE   (8)

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

PROGRAMA DE GOBIERNO: 7 PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20) FEDERAL                      

703 PROGRAMA 3X1 2014     

NÚMERO

DE OBRA  (6)

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD  (9)

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓN

(10)

METAS 

APROBADAS   

(11)

 PRESUPUESTO APROBADO

(TECHO FINANCIERO) (12) 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLANUEVA,ZAC. 

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL2014                                   
3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES 

HOJA_____DE_____ 

FECHA 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLANUEVA,ZAC. 

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL2014                                   
3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES 

HOJA_____DE_____ 

FECHA 



SUB-PROGRAMA:

MES QUE  INFORMA: FEBRERO

 MENSUAL (13) ACUMULADO (14)
PROYECTO

(CLAVE) (15)
MENSUAL (16) (17)

MENSUAL

(18)
ACUMULADO(19) MENSUAL(20) ACUMULADO (21)

POR ADMON. 

DIRECTA (22)

POR CONTRATO 

(23)

1412032545

5PR

703004 CONSTRUCCIÓN DE 

SALON DE USOS 

MULTIPLES EN MALPASO

MALPASO  22°37'35.49"N   

102°45'57.30"O

 1 OBRA 1,438,880.00$            $                 148,983.10  $            1,438,880.00 N/A N/A N/A 10             100 10 100 X

TOTALES:  1,438,880.00       148,983.10         1,438,880.00     -                  -                      

PROGRAMA DE GOBIERNO: 7 PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20) FEDERAL                      

703 PROGRAMA 3X1 2014     

NÚMERO

DE OBRA  

(6)

P   R   O   Y   E   C   T   O
LOCALIDAD  

(9)

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

(10)

METAS 

APROBADA

S   (11)

 PRESUPUESTO 

APROBADO

(TECHO 

INVERSIÓN  EJERCIDA AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO MODALIDAD  DE 

EJECUCIÓNNÚME

RO

(clave)  

 NOMBRE   (8)
RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLANUEVA,ZAC. 

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL2014                                   
3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES 

HOJA_____DE_____ 

FECHA 



SUB-PROGRAMA:

MES QUE  INFORMA: MARZO

 MENSUAL (13) ACUMULADO (14)
PROYECTO

(CLAVE) (15)
MENSUAL (16) (17)

MENSUAL

(18)
ACUMULADO(19) MENSUAL(20) ACUMULADO (21)

POR ADMON. 

DIRECTA (22)

POR CONTRATO 

(23)

1412032555

5PR

703003 CONSTRUCCION DE 

LIENZO CHARRO EN 

MARAVILLAS

MARAVILLA

S

22°08´1.78"N   

103°03´4.42"O

 1 OBRA  $               1,151,200.00  $                 298,323.96  $            1,151,200.00 N/A N/A N/A 26             100 26 100 X

TOTALES:  1,151,200.00       298,323.96         1,151,200.00     -                  -                      

PROGRAMA DE GOBIERNO: 7 PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20) FEDERAL                      
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NÚMERO

DE OBRA  

(6)

P   R   O   Y   E   C   T   O
LOCALIDAD  

(9)

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓ

N

(10)

METAS 

APROBADA

S   (11)

 PRESUPUESTO 

APROBADO

(TECHO 

INVERSIÓN  EJERCIDA AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO MODALIDAD  DE 

EJECUCIÓNNÚME

RO

(clave)  

 NOMBRE   (8)
RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLANUEVA,ZAC. 

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL2014                                   
3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES 

HOJA_____DE_____ 

FECHA 


